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Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem 
upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), 
člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike 
Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji („Službeni glasnik 
Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16, 29/19 i 79/19“) odlučujući po zahtjevu privrednog 
društva „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka, za produženje preliminarnog prava na podsticaj 
proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Drinjače, kao obnovljivog 
izvora energije, u Maloj hidroelektrani „Medoš“, Regulatorna komisija za energetiku Republike 
Srpske je, na 178. redovnoj sjednici, održanoj 22. aprila 2021. godine, u Trebinju, donijela 
 

R  J  E  Š  E  Nj E 
o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u 

Maloj hidroelektrani „Medoš“ 
 

1. Usvaja se zahtjev privrednog društva „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka, za produženje 
preliminarnog prava na podsticaj do 31.07.2021. godine, do kada je podnosilac dužan da 
počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje, 
umjesto do 31. decembra 2020. godine, kako je to utvrđeno tačkom 3. rješenja 
Regulatorne komsije za energetiku Republike Srpske broj 01-285-29/17/R-147-158 od 2. 
jula 2020. godine. 

2. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 
31. januara 2022. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja 
rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja 
ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na 
snazi u vrijeme zaključenja ugovora.  

3. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne 
komisije za energetiku Republike Srpske. 
 

O b r a z l o ž e nj e 

Dana 28. decembra 2020. godine, privredno društvo „MEDOŠ ONE“ d.o.o. Banja Luka (u 
daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u 
daljem tekstu: Regulatorna komisija) podnijelo zahtjev naslovljen kao „Zahtjev za produženje 
roka prelimnarnog prava na podstidaj u MHE Medoš uslijed produženih posljedica pandemije – 
Covid 19“. U zahtjevu je obrazloženo da je rješenjem Regulatrone komisije za energetiku 
Republike Srpske broj 01-285-29/17/R-147-158 od 2. jula 2020. godine produženo preliminarno 
pravo na podsticaj do 31.12.2020. godine. U zahtjevu je, između ostalog, navedeno da je i u 
periodu nakon donošenja ovog rješenja bilo otežano izvoditi građevinske i druge radove na 
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gradilištu u uslovima pandemije  virusa „Covid 19“. Radovi su se izvodili u uslovima kada je 
trebalo preduzeti sve neophodne mjere na zaštiti osoblja. Izvođači građevinskih radova i 
montažerskih radova elektro i hidromašinske opreme su bili iz Republike Srbije, te je iz tih 
razloga objektivno postojala redukcija osoblja na gradilištu, a morao se poštovati tehnološki 
redoslijed radova, što se posebno odnosilo na montažerske radove. Otežano je bilo obavljanje 
u takvim uslovima i drugih poslova.   

Postupajući o ovom zahtjevu, Regulatorna komisija je, na 170. redovnoj sjednici, održanoj dana 
4. marta 2021. godine, donijela zaključak, kojim su stručne službe zadužene da izvrše obilazak 
lokacije izgradnje Male hidroelektrane Medoš. Posebnim rješenjem je imenovan tim za obilazak 
Male hidroelektrane Medoš, a ovalšćeni radnici Regulatorne komisije su dana 14. aprila 2021. 
godine izvršili obilazak. Zapisnički je konstatovano da su na lokaciji vodozahvata armiračko 
betonski radovi na brani u toku i u završnoj su fazi, a montaža pripadajuće opreme nije bila 
započeta, osim pragova i vođica za zatvarače. Na lokaciji mašinske hale su završeni 
građevinski radovi, radovi na montažni mašinsko-hidraulične opreme, elektroenergetske 
opreme i opreme za mjerenje i upravljanje radom elektrane. U toku su sitni završni radovi na 
montaži elektro opreme i sanacija 6,3 kV i 35 kV postrojenja, te sanacija havarisanog ulaznog 
cjevovoda. Dovodni derivacioni betonski tunel je izgrađen i završen u punom profilu. Stanje na 
licu mjesta je fotografisano, a takođe su fotografisane i natpisne pločice na sva tri agregata.  

Imajući u vidu opšte poznatu činjenicu o pandemiji virusa „Covid 19“, koja je svjetskih razmjera, 
koja je bila nepredvidiva i koja se nije mogla izbjeći, ocijenjeno je da je objektivno ova 
pandemija uticala na otežano obavljanje radova na gradilištu, kako je to u zahtjevu 
obrazloženo. Zbog toga je zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj u potpunosti 
osnovan. S obzirom da je trajanje preliminarnog prava propisano  najduže do tri godine, te da 
se radi od roku materijalnopravnog karaktera, to je trebalo uvažiti navedene realne i opravdane 
okolnosti, koje su u suštini dovele do zaustavljanja, zakonom utvrđenog roka za preliminarno 
pravo na podsticaj. Imajući u vidu navedene činjenice zahtjev za produženje preliminarnog 
prava na podstica je trebalo uvažiti, te je odlučeno da se pravo na podsticaj produži do 31. jula 
2021. godine, kako je i odlučeno u tački 1. dispozitiva ovoga rješenja. 

Tačka 2. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 30. stav 6. Pravilnika o 
podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u 
daljem tekstu: Pravilnika o podsticanju). Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na 
obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za 
proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje 
prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze 
ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije 
pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja 
mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz 
tačke 1. ovog rješenja, odnosno do 31. janudara 2022. godine, pribavi rješenje o podsticaju i 
zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon 
isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 
26. stav 5. Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz 
Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz 
obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i 
ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa 
konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini. 

Pored navedeog, odredbom člana 27. stav 5. i 6. Zakona o obnovljivim izvorima energije i 
efikasnoj kogeneraciji, te člana 30. stav 2. i 3. Pravilnika o podsticanju propisano je da 
proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom 
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sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, pri čemu je proizvođač 
električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u 
roku od 30 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese 
Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje/usklađivanje predugovora o podsticaju. 
Takođe, proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 
kW dužan da, prije podnošenja zahtjeva za zaključenje/usklađivanje predugovora o 
podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja 
u visini od 2% od vrijednosti investicije.  

Podnosilac zahtjeva mora imati u vidu i odredbu člana 34. stav 3. Pravilnika o podsticanju, 
kojom je propisano da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, 
a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, 
odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o 
preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu 
podsticaja. Takođe, članom 34. stav 2. Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu 
zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje 
predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje 
o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja.  

Tačka 3. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav 1. Zakona o energetici, 
s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav 3. istog zakona i odredbi člana 20. stav 2. 
alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst 
(Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10 i 107/19), s obzirom na objavljivanje.  

Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 
15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11). 
 

Pravna pouka:   Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se   pokrenuti upravni 
spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od 
dana prijema ovog rješenja. 

                                                                                                              
                                                                                                                 Predsjednik 
 

                                                                                                          Vladislav Vladičić 

 
 
 


